

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL (M²) - LOTE I

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (C.R.D.) E NOS TERRENOS DOS POÇOS TUBULARES SEMI-ARTESIANOS, PERTENCENTES A CAER, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA E NA CIDADE SANTA CECÍLIA NO MUNICÍPIO DE CANTÁ, NO ESTADO DE RORAIMA.

ITEM	ELEVATÓRIAS	PERÍODO												TOTAL DE LIMPEZA
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
I BOA VISTA/RR														
1.1	Á REAS DOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (C.R.D.)													
1.1.1	Capina e Limpeza do terreno e á reas construídas, inclusive carga, transporte e descarga manual até container (caçamba móvel com capacidade de 4,0 à 5,0 m³)	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	498.500,04
1.2	Á REAS DOS POÇOS TUBULARES SEMI ARTESIANOS													
1.2.1	Capina e Limpeza do terreno, inclusive carga, transporte e descarga manual até container (caçamba móvel com capacidade de 4,0 à 5,0 m³)	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	4.864,33	58.371,90
II CANTÁ/RR														
2.1	Á REAS DOS POÇOS TUBULARES SEMI ARTESIANOS													
2.1.1	Capina e Limpeza do terreno, inclusive carga, transporte e descarga manual até container (caçamba móvel com capacidade de 4,0 à 5,0 m³)	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	1.220,18	14.642,16

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL (M²) - LOTE I

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (C.R.D.) E NOS TERRENOS DOS POÇOS TUBULARES SEMI-ARTESIANOS, PERTENCENTES A CAER, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA E NA CIDADE SANTA CECÍLIA NO MUNICÍPIO DE CANTÁ, NO ESTADO DE RORAIMA.

ITEM	ELEVATÓRIAS	PERÍODO												TOTAL DE LIMPEZA
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	

RESUMO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL (M²) - LOTE I

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL ANUAL
1.0	Capina e Limpeza do terreno e áreas construídas, inclusive carga, transporte e descarga manual até container (caçamba móvel com capacidade de 4,0 à 5,0 m³)	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	41.541,67	498.500,04
2.0	Capina e Limpeza do terreno, inclusive carga, transporte e descarga manual até container (caçamba móvel com capacidade de 4,0 à 5,0 m³)	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	6.084,51	73.014,06