


Q Menus 100% | R\$ % .0 .00 123 | Times ... | - 8 + |

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	 <p>CAER Companhia de Águas e Esgotos de Roraima AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros</p>								
2	MATRIZ DE RISCOS								
3	A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.								
4	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DE QUÍMICAS, DA GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO (GSP) NA CAER, SITUADA NA RUA DEPUTADO FEDERAL CHAGAS DUARTE, Nº 219, BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.								
5									
6	RISCO 01								
7	RISCO:	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.							
8	PROBABILIDADE:	Baixa							
9	IMPACTO:	Médio							
10	NÍVEL DE RISCO	BAIXO							
11	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Planejamento da Contratação							
12	ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante							
13	DANOS:	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.							
14		Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.							
15	AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Observar o que dispõe o inc. I, § 1º, art. 58 da Lei n. 13.303/2016, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Gerência do Sistema de Produção (GSP) / Coordenadoria de Termo de Referência e Projeto Básico (CTRPB)						
16	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Gerência do Sistema de Produção (GSP) / Coordenadoria de Termo de Referência e Projeto Básico (CTRPB) e Superintendência de Licitações e Contratos (SULIC)						

+ ≡ Table 1 ▾

🔍 Menu