



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA – CAER
Superintendência de Licitação e Contratos
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2026

PROCESSO Nº 211/2024

OBJETO: Eventual aquisição de equipamentos de informática.

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA – CAER, inscrita no CNPJ sob o nº **05.939.467/0001-15**, com sede na Rua Deputado Federal Chagas Duarte, nº 219, São Pedro, Boa Vista/RR, CEP nº 69.306-610, neste ato representada pelo Diretor-Presidente **JAMES DA SILVA SERRADOR**, inscrito no CPF nº *.482-*, portador do RG nº 89.261 SSP/RR, em conjunto com o Diretor de Tecnologia e Gestão dos Sistemas de Águas, **DANQUE ESBELL DA SILVA**, inscrito no CPF nº *.922-* e portador do RG nº 87.102 SSP/RR.

CONTRATADA: LEV LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.486.757/0001-49**, com sede na Rua José Magalhães, nº 163, A, Centro, Boa Vista/RR, CEP n.º 69.301-360, com endereço eletrônico financeiro@glev.com.br, neste ato representada por **ROZILENE DA CUNHA VASCONCELOS**, inscrito no CPF n.º *.012-* e portador do RG n.º 55.271 SSP/RR.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 028/2026**, consoante o Processo Administrativo nº 211/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de entrega do objeto contratado por mais 30 (trinta) dias**, nos termos da Cláusula Oitava, item 8.1.4, do Contrato nº 028/2026, c/c o art. 202, do RILC da CAER.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

2.1. Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o prazo de entrega previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 028/2026, passando o vencimento de 12/08/2026 para **11/09/2026**.

1º TERMO ADITIVO – CONTRATO N.º 028/2026 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de informática.

Contratada: LEV LTDA



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA – CAER
Superintendência de Licitação e Contratos
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

2.2. A prorrogação decorre de fato superveniente, devidamente comprovado pela CONTRATADA (necessidade de importação de componentes o que amplia o prazo logístico da entrega), sem ônus adicional para CAER e sem alteração do valor contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 028/2026, celebrado em 13/07/2026, que não tenham sido alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência contratual permanece inalterada, prorrogando-se apenas o prazo de entrega.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Boa Vista - RR, 10 de setembro de 2026.

PELA CONTRATANTE:

JAMES DA SILVA SERRADOR
Diretor Presidente

DANQUE ESBELL DA SILVA
Diretor de Tecnologia e Gestão dos Sistemas de Águas



1º TERMO ADITIVO – CONTRATO N.º 028/2026 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de informática.


Contratada: LEV LTDA



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA – CAER
Superintendência de Licitação e Contratos
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



PELA CONTRATADA:



LEV LTDA
ROZILENE DA CUNHA VASCONCELOS
Representante Legal

1º TERMO ADITIVO – CONTRATO N.º 028/2026 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de informática.

Contratada: LEV LTDA

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/76b443c1b2ded6e5ff504e9f7e58ca787847f2ad25b0f628c>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)


Como auditar e validar este documento

i Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

01a6594ed108b0e831a60cda036
31eb17ac32a6db059fd3f6858e4
a48500543e Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO


Assinado eletronicamente por
Rozilene da Cunha Vasconcelos
Data: 08/09/2026 16:31
#d762415aabb11f1818d47030b2b6021

Trilha de auditoria

08/09/2026 16:31 **Rozilene da Cunha Vasconcelos (rozilene@glev.com.br, CPF 153.922.012-53) criou o documento**

Hash SHA256 do arquivo: 01a6594ed108b0e831a60cda03631eb17ac32a6db059fd3f6858e4a48500543e

08/09/2026 16:31 **Rozilene da Cunha Vasconcelos (rozilene@glev.com.br, CPF 153.922.012-53) visualizou o documento**

Endereço de IP: 177.190.134.250 Porta: 62764

08/09/2026 16:31 **Rozilene da Cunha Vasconcelos (rozilene@glev.com.br, CPF 153.922.012-53) assinou o documento**

Endereço de IP: 177.190.134.250	Navegador: Edge/151.0.0.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 62764	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0	Render engine: Gecko	Latitude e longitude: 2.8236, -60.6745

