



Negrito"Companhia de Águas e Esgotos de Roraima  
AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros

**SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (E. E. E.), NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, NO ESTADO DE RORAIMA.**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO MENSAL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL ANUAL
Serviços de Limpeza de Áreas Verdes / Externas (m²)	8.523,11	8.471,89	8.333,68	8.523,11	8.471,89	8.333,68	8.523,11	8.471,89	8.333,68	8.523,11	8.471,89	8.333,68	<b>101.314,72</b>
TOTAL PARCIAL (R\$)	<b>42.700,78</b>	<b>42.444,17</b>	<b>41.751,74</b>	<b>42.700,78</b>	<b>42.444,17</b>	<b>41.751,74</b>	<b>42.700,78</b>	<b>42.444,17</b>	<b>41.751,74</b>	<b>42.700,78</b>	<b>42.444,17</b>	<b>41.751,73</b>	<b>R\$ 507.586,75</b>
TOTAL PARCIAL (%)	8,41%	8,36%	8,23%	8,41%	8,36%	8,23%	8,41%	8,36%	8,23%	8,41%	8,36%	8,23%	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL MENSAL (R\$)</b>	<b>42.700,78</b>	<b>42.444,17</b>	<b>41.751,74</b>	<b>42.700,78</b>	<b>42.444,17</b>	<b>41.751,74</b>	<b>42.700,78</b>	<b>42.444,17</b>	<b>41.751,74</b>	<b>42.700,78</b>	<b>42.444,17</b>	<b>41.751,73</b>	507.586,75
<b>TOTAL MENSAL (%)</b>	<b>8,41%</b>	<b>8,36%</b>	<b>8,23%</b>	<b>8,41%</b>	<b>8,36%</b>	<b>8,23%</b>	<b>8,41%</b>	<b>8,36%</b>	<b>8,23%</b>	<b>8,41%</b>	<b>8,36%</b>	<b>8,23%</b>	100,00%
<b>TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>42.700,78</b>	<b>85.144,95</b>	<b>126.896,69</b>	<b>169.597,47</b>	<b>212.041,64</b>	<b>253.793,38</b>	<b>296.494,16</b>	<b>338.938,33</b>	<b>380.690,07</b>	<b>423.390,85</b>	<b>465.835,02</b>	<b>507.586,75</b>	<b>R\$ 507.586,75</b>
<b>TOTAL MENSAL ACUMULADO (%)</b>	<b>8,41%</b>	<b>16,77%</b>	<b>25,00%</b>	<b>33,41%</b>	<b>41,77%</b>	<b>50,00%</b>	<b>58,41%</b>	<b>66,77%</b>	<b>75,00%</b>	<b>83,41%</b>	<b>91,77%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>